



## INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS SOCIALES

Unidad de Gestión de la Vinculación

Código de documento: UGVS-INF-V2-2020-028

### 1. DATOS GENERALES

Nombre del programa:	APOYO TÉCNICO CIENTÍFICO A LOS GADS, LA POBLACIÓN CIVIL VULNERABLE Y COMUNIDADES RURALES EN LA GESTIÓN DE CIUDADES, TERRITORIOS SOSTENIBLES y ÁREAS MARINO COSTERAS SUSTENTABLES
Nombre del proyecto:	ORIENTACIÓN TECNOLÓGICA EN LA SIEMBRA Y MANEJO DE POTREROS EN LA PARROQUIA SAN PEDRO DE SUMA
Código del proyecto:	COD: CV-GNP-0069-2020
Sede:	SANTO DOMINGO
Departamento:	CIENCIAS DE LA VIDA
Fecha de inicio real:	20 AGOSTO 2020
Fecha fin planificado:	10 NOVIEMBRE 2023
Fecha del periodo que reporta:	ENERO - JULIO 2023

### 2. GESTIÓN DE BENEFICIARIOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES PARTICIPANTES

#### 2.1. GESTIÓN DE BENEFICIARIOS DIRECTOS

Detalle	Nro. Beneficiarios Planificados	Nro. Beneficiarios Atendidos en el periodo	Observaciones
Mujeres	30	60	
Hombres	70	135	
Niños	50	5	
Personas con discapacidad	1	1	
<b>Total:</b>	<b>151</b>	<b>201</b>	

#### 2.2. GESTIÓN DE DOCENTES PARTICIPANTES

Departamento	Nro. Docentes Planificados	Nro. Docentes Participantes en el periodo	Observaciones
CIENCIAS DE LA VIDA SEDE SANTO DOMINGO	2	2	
<b>Total:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

	<b>INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS SOCIALES</b>	<b>Unidad de Gestión de la Vinculación</b>	
		<b>Código de documento:</b>	UGVS-INF-V2-2020-028

### 2.3. GESTIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

Campus / Sede	Carrera	Nro. Estudiantes Planificados	Nro. Estudiantes participantes en el periodo	Observaciones
SANTO DOMINGO	AGROPECUARIA	30	2	
	BIOTECNOLOGÍA	2	0	
	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0	0	
	<b>Total:</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	

### 3. GESTIÓN DE PRESUPUESTO GASTO PERMANENTE, NO PERMANENTE, APOORTE DE ENTIDAD AUSPICIANTE Y COMUNIDAD BENEFICIARIA.

#### 3.1. GESTIÓN DE PRESUPUESTO GASTO NO PERMANENTE (INVERSIÓN)

Ítem	Descripción partida presupuestaria	Descripción del bien o servicio	Presupuesto Asignado USD	Valor ejecutado en el periodo USD	Observaciones
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	SEMILLA BRIZANTA MARANDU	2.680,00	0	Se está realizando el proceso de compra, aun el proceso no entra a pago.
		<b>Total:</b>	2.680,00	<b>0</b>	

#### 3.2. GESTIÓN DE PRESUPUESTO GASTO PERMANENTE (CORRIENTE)

Ítem	Descripción del bien o servicio	Presupuesto Estimado USD	Valor ejecutado en el periodo USD	Observaciones
	Participación de dos docentes en el proyecto	2.050,00	2.700,00	
	<b>Total:</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.700,00</b>	



## INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS SOCIALES

Unidad de Gestión de la Vinculación

Código de documento: UGVS-INF-V2-2020-028

### 3.3. GESTIÓN DE PRESUPUESTO APOORTE DE LA ENTIDAD AUSPICIANTE

Nombre Institución/Entidad:				
Nro.	Descripción del bien o servicio	Presupuesto Estimados USD	Valor ejecutado en el periodo USD	Observaciones
<b>Total:</b>				

### 3.4. GESTIÓN DE PRESUPUESTO APOORTE DE LA COMUNIDAD BENEFICIARIA

Nombre Comunidad Beneficiaria: SAN PEDRO DE SUMA				
Nro.	Descripciones de bien o servicio	Presupuesto Estimado USD	Valor ejecutado en el periodo USD	Observaciones
	Hospedaje a los estudiantes participantes en el proyecto	300,00	91,00	
	Alimentación	300,00	114,00	
<b>Total:</b>		<b>600,00</b>	<b>215,00</b>	

## 4. GESTIÓN DE INDICADORES DE MARCO LÓGICO

### 4.1. INDICADORES DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES

	Detalle de Componentes y Actividades	Descripción del Indicador	Resultados Alcanzados	Avance parcial del periodo (%)	Observaciones
<b>Componente 1:</b>	<b>ESTABLECIMIENTO DE POTREROS</b>				
Actividad 1:	Capacitación para la implementación de pastos de buena adaptabilidad para la zona	El 90% de productores asisten a la capacitación para el establecimiento y manejo de potreros.	El 90% de los productores participantes del proyecto establecieron su espacio experimental	90%	
Actividad 2:	Capacitación en división de potreros, tiempo de corte, control de plagas	El 90% de los productores están capacitados en división de potreros de acuerdo a la carga animal	El 90% de los productores participantes del proyecto conocen como dividir sus potreros de acuerdo a la producción forrajera y la carga animal	90%	

Actividad 3:	Capacitación en el manejo agronómico de los pastos asociados con leguminosas.	El 90% de los productores conocen la forma de preparar el suelo, cantidad de semilla por hectárea tanto de gramíneas como de leguminosas, en un lapso de dos meses.	El 90% de los productores prepararon el suelo para la siembra, identifican y conocen la cantidad de semilla por hectárea de gramíneas y leguminosas.	90%	
	Control de malezas pre emergente en potreros asociados.	Se realiza la aplicación de herbicidas para el establecimiento de los potreros, con la participación del 90% de productores, en un lapso de dos meses.	Se realizó el control de malezas pre emergente con la aplicación de herbicidas para el establecimiento de los potreros.	90%	
	Control de malezas con herbicidas pos emergentes en potreros asociados	Se realiza la aplicación de herbicidas pos emergentes en el manejo de los potreros, con la participación del 90% de productores, en un lapso de dos meses.	Se realizó la capacitación de manejo de malezas pos emergentes con la aplicación de herbicidas para el establecimiento de los potreros.	90%	
	Capacitación de fertilización con abono completo 10-30- 10 en potreros asociados.	El 90% de productores asisten a unos encuentros para capacitarse en la aplicación de abono completo, en un lapso de dos meses.	Los productores se capacitaron en el uso de fertilizantes con abono completo 10-30- 10 en potreros asociados.	90%	
	Siembra de pasto <i>Brachiaria brizantha marandú</i>	Encuentros para capacitación en siembra de pasto.	Los productores hicieron la siembra del pasto.	80%	Se está realizando la última adquisición de semillas con el presupuesto asignado.

## 5. LOGROS DEL PROYECTO ALCANZADO EN EL PERIODO

Se realizó la capacitación del total de los productores de la comunidad beneficiaria en temas como: Preparación del terreno, control de malezas pre-emergentes y pos emergentes, fertilización con abono completo 10-30- 10 en potreros asociados y siembra de semillas de pastos.

Se realizó el establecimiento de potreros mediante el sistema de siembra de *Brachiaria brizantha* al voleo en un total de 25 hectáreas.

Se están realizando las labores culturales para el manejo y producción de pasto, como la fertilización y el control de malezas, con el objetivo de tener una buena producción.



## INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS SOCIALES

Unidad de Gestión de la Vinculación

Código de documento:

UGVS-INF-V2-2020-028

### 6. PRINCIPALES PROBLEMAS O LIMITACIONES PRESENTADOS EN EL PERIODO EN EL QUE SE HA EJECUTADO EL PROYECTO

En el periodo reportado no se presentaron problemas o limitaciones, todas las actividades se han ejecutado según lo planificado. Se está realizando el trámite correspondiente para la compra de las semillas de pasto con el ultimo monto asignado.

### 7. CONCLUSIONES

Participaron 2 alumnos en el proyecto de vinculación en cual, junto con los beneficiarios de San Pedro de Suma, realizaron labores culturales para el manejo y producción de pasto, como la fertilización y el control de malezas, con el objetivo de tener una buena producción.

La producción de pasto *Brachiaria brizantha* presenta un desarrollo muy bueno debido a las labores culturales realizadas y el clima que se ha presentado.

Se capacitó al total de los productores de la comunidad beneficiaria en temas como: Preparación del terreno, control de malezas pre-emergentes y pos emergentes, fertilización con abono completo 10-30- 10 en potreros asociados, por lo tanto, los beneficiarios tienen el conocimiento para manejar los potreros.

El total de las actividades se han ejecutado casi en un 100%, sin ningún mayor inconveniente.

### 8. RECOMENDACIONES

Después de concluido el proyecto de vinculación se recomienda dar seguimiento a los beneficiarios de San Pedro de Suma con el propósito de evidenciar el desarrollo en la producción de pasto y el crecimiento económico del sector.

### 9. FIRMA DE RESPONSABILIDADES

Santo Domingo, 18 de julio de 2023

Elaborado por:	Supervisado por:	Aprobado por:
<b>Dr. Gelacio Gómez Mendoza</b> Director del proyecto de Vinculación con la Sociedad	<b>Ing. Patricio Jiménez</b> Coordinador de Vinculación del Departamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura	<b>Dr. Juan Neira, PhD.</b> Director de Departamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura

**10. ANEXOS**





